

今後のスケジュール(案)

	11月	12月		H27年1月	2月	3月	4月	5月
葛城市地域公共交通活性化協議会	11月28日			第5回 開催予定 (アンケート 結果報告)	第6回 開催予定 (基本計画 (案)の報告)	第7回 開催予定 (基本計画 の策定)	第8回 開催予定 (運行実施計画 (案)の策定)	
業者選定	11月28日～12月第1週							
アンケート調査		12月上旬 アンケート 送付	12月下旬 アンケート 回収	アンケート 分析				
基本計画の策定				基本計画の策定				
運行実施計画の策定							運行実施計画の策定	