

平成31年10月新運用形態に向けたスケジュール(案)

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
H 31年	<u>20回法定協議会</u> 新運用形態決定 (<u>H31年10月～</u>)			<u>21回法定協議会(6月上旬)</u> フィーダー系統計画の承認 (<u>H31年10月～H32年9月</u>) 業者決定結果の報告			<u>22回法定協議会</u> 現状報告				
		既存業者(奈良交通)と再契約 (<u>H31年4月～H31年9月</u>) H31年10月以降の 運行業者の選定開始 (<u>H31年10月～</u>) <u>コンサル業者の選定</u>		運輸支局へ申請 (新規運用分)			新形態への 準備期間	新形態 実証運用開始			