

葛城市高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進計画策定等業務
スケジュール（案）

スケジュール	日 程 等
受託候補者の決定、契約締結	令和7年6月上旬
本市の現状分析・現行計画の進捗評価 国の方針に基づくアンケート調査等の実施・集計結果分析	令和7年6月～令和8年3月頃
令和7年度第1回葛城市介護保険事業計画策定委員会の開催	令和7年9月下旬～10月上旬
令和8年度第1回葛城市介護保険事業計画策定委員会の開催	令和8年6月～7月
計画素案作成 人口等の推計、サービス見込量・保険料の仮設定、調査・現状分析 に基づく施策・事業の検討等	令和8年7月～12月
令和8年度第2回葛城市介護保険事業計画策定委員会の開催	令和8年9月～10月
令和8年度第3回葛城市介護保険事業計画策定委員会の開催	令和8年12月
パブリックコメントの実施	令和8年12月～令和9年1月
計画案作成 パブリックコメント結果及び制度改正等の反映、直近実績による サービス見込量推計、保険料最終設定等	令和9年1月～2月
令和8年度第4回葛城市介護保険事業計画策定委員会の開催	令和9年2月
計画の完成、介護保険条例の改正等	令和9年3月