資料３－１

平成31年10月新運用形態に向けたスケジュール（案）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
H30年			16回法定協議会 現行の運用形態を前提とした見直しの検討	（4月～5月） コンサル選定 （プロポーザル方式）		17回法定協議会 運行計画書（案） （H30.10月～H31.9月分） 運輸支局へ申請 （既存運用分）			18回法定協議会 （台風により中止） アンケート調査の実施・分析	→	→	19回法定協議会 新運用形態の見直し案
H31年	（1月～2月） 新運行形態調査費用試算		20回法定協議会 新運行形態決定 （H31.10月～分）	（4月～5月） 新運行業者の選定 （プロポーザル方式） （H31.10月～分） 既存運行業者（奈良交通）と再契約 （H31.4月～H31.9月分）		21回法定協議会 運行計画書（案） （H31.10月～H32.9月分） 運輸支局へ申請 （新規運用分）			22回法定協議会 現状報告	新形態運用開始		