【別紙3】

第三次総合計画及び総合戦略　策定業務　スケジュール（案）

業務内容	R7/4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8/1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9/1月	2月	3月
次期計画									計画素案							計画案								
契約関係	業選・プロポ・契約																							
審議会	公募	委員委嘱準備			策定審議会①				策定審議会②					策定審議会③	策定審議会④		策定審議会⑤		策定審議会⑥				評価審議会	
市民意見聴取			アンケート内容の精査				アンケート調査分析・集計			市政フォーラム（1月から6月中）								パブコメ						
調査・分析			基礎調査・現状分析																					
評価・検証			現行計画の評価・検証																		現行計画の評価・検証			
人口ビジョン							作成		素案						修正	案								
概要資料																		作成						
内部会議				内部会議（策定本部・検討部会）随時																				
印刷・公表																						印刷・公表		