資料　7

# 令和２年度　スケジュール（案）

| 令和２年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
| ・大和高田市、奈良交通と協議 | | ●25回法定協議会<br>（6月開催予定）<br>・病院ロータリーへの乗り入れについての協議及び承認<br><br>☆大和高田市法定協議会<br>・葛城市公共バスの乗り入れについて協議及び承認 | | ・運輸支局へ変更届の提出 | | | | ●26回法定協議会<br>（12月開催予定）<br>・新時刻表での運行について中間報告 | | ●27回法定協議会<br>（3月開催予定）<br>・新時刻表での運行について報告<br>・次年度の予算(案)<br>・次年度のスケジュール(案) | |
| | | | ○時刻表の改編に向けた広報活動<br>・広報かつらぎ9月号への掲載<br>・ホームページによる周知<br><br>○時刻表の改編に向けた準備<br>・停留所時刻表の作成、取替等 | | | ●新時刻表での運行<br>（令和2年10月1日運行開始予定） | | | | | |