
Ｈ27.4

Ｈ27.5

Ｈ27.5

Ｈ27.5

Ｈ27.5～6

H27.6

H27.9

H28.2.15

H28.4.13

H28.5

H28.秋本　格　運　行　開　始

パブリックコメント

パブリックコメント

資料３

葛城市地域公共交通活性化協議会 住民

ネットワーク基本計画（案）策定

ネットワーク基本計画　決定

ネットワーク実施計画（案）策定

今後のスケジュール（案）

第１１回　協議会

第１２回　協議会

運行準備

ネットワーク実施計画　決定

事業者選定の実施及び決定

広報の実施

実 証 運 行 開 始

利用状況等の検証

実証運行計画の見直し

利用状況等の検証

実証運行計画の見直し

各種申請手続き


