

葛城市コミュニティバス運行開始に向けた実施スケジュール（平成28年2月15日運行開始）

←→ 奈良交通    ←-----→ 葛城市

	平成27年10月	平成27年11月	平成27年12月	平成28年1月	平成28年2月	平成28年3月	平成28年4月
1. 運転者の確保・教習							
(1) 運転者の手配	← 採用・研修、異動・応援手配 →						
(2) 運転者の配置				← 配属 →			
(3) 運転者の教習					← 路線教習 →		
2. 車両の納車・装備・点検							
(1) 車両関係備品等の発注・製作	←----- 発注・製作 -----→						
(2) 車両納車	←----- メーカー最終調整 -----→				← 納車 →		
(3) 車両関係備品等装備、点検					← 装備、点検 →		
(4) 損害賠償保険加入					← 加入手続き →		
(5) 音声案内データ作成（行先表示含む）				← 作成 →			
3. 関係機関への諸手続き							
(1) 事業計画・運賃申請（運輸局）	← 作成 →			← 申請 →	← 認可 →		
(2) 移動円滑化基準除外認定申請（運輸局）	← 作成 →			← 申請 →	← 認可 →		
4. その他の運行準備							
(1) 勤務ダイヤ調整、勤務指示書作成	← 勤務ダイヤ調整 →				← 勤務指示書作成 →		
(2) 案内チラシの作成・広報誌記載				←----- 作成・配布 -----→			
5. 貴市との諸手続き							
(1) 停留所道路占用手続き、停留所設置	←----- 占用手続き調査 -----→				← 許可 →	← 設置 →	
(2) 停留所等への告示（旅客周知）					← 告示 →		
(3) 業務委託契約の締結・初発経費負担契約	← 契約内容の確認・契約締結（運行準備を含む） →						
(4) 業務委託（更新）契約の締結						← 契約締結（更新） →	
(5) 利用者数・運賃収入実績の報告						← 報告 →	← 報告 →
(6) 業務委託料の精算							← 精算 →

運行開始