

令和元年10月新運用形態に向けたスケジュール(案)

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
R01年	<u>21回法定協議会(6月14日)</u> フィーダー系統計画の承認 (H31年10月～H32年9月) 業者決定結果の報告			<u>22回法定協議会(9月)</u> 現状報告			
	運輸支局へ申請 (予約型乗合タクシー)	R01年10月以降の運行契約 (環状ルート・ミニバスルート)		新形態に向けた広報活動 ・広報かつらぎ等への掲載 ・広報用パンフレットの配布 新形態に向けた準備 ・バス停時刻表の作成等	新形態 実証運用開始		