

全体スケジュール

令和8年4月現在

	令和7年度							令和8年度									令和9年度																					
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
・葛城市公共施設総合管理等業務委託 (本業務)								→ サウンディング													→ 予算化			→ 事業者選定			→ 準備期間			→ ~R14/3/31								

※本スケジュールは現時点での想定であり、今後の進捗に応じて変更が生じる可能性があります。